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This thesis was commissioned by the logistics unit of Metso Automation and the work 
was conducted in the Tampere Unit of Metso Automation. When carrying out an auto-
mation project, the logistics unit is responsible for formatting and integrating the auto-
mation system in the testing area, so that the project management can accomplish the 
testing of the system. The purpose of the thesis was to create a checklist that enables the 
logistics unit to demonstrate their work being completed and to submit the automation 
project to the project management for factory testing. The work deals with Metso DNA 
automation system for industrial computers and servers, as well as the policies and tasks 
of the logistics unit. The theoretical framework took advantage of Metso's own online 
materials as a data source. The checklist was completed by interviewing the employees 
in the logistics unit and with projects. The development of the checklist also benefited 
of the writer's own four-month work experience in the logistics unit in the summer 
2013.  
 
The work resulted in checklists for three different automation lines, DCS, PIQ, and ma-
rine. The checklists were defined according to the specific requirements of each line. To 
support the checklists a commentary was created to explain the meanings of the terms. 
Checklists were carried out in Excel format. The report of the study also deals with the 
problems that arose between the logistics unit and the project management during the 
creation of the checklists. 
 
There was a clear need for the checklists in the logistics unit and the project manage-
ment. With the help of the checklist the project management will be able to make sure 
that the problematic formatting defects in the automation projects have been amended. 
The problem in the future may be the change in the working methods in the way that the 
checklist is being used. The checklist will be used for a number of experimental projects 
in the future. On the basis of the feedback from these projects, the checklist can be fur-
ther edited and developed. 
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Metso Oyj 
 
Metso syntyi vuonna 1999, kun Rauma ja Valmet fuusioituivat. Valmet tunnettiin eten-
kin paperi- ja kartonkikonevalmistajana, kun taas Rauman toiminta oli keskittynyt kui-
tuteknologiaan, kivenmurskaukseen ja virtauksensäätöratkaisuihin. (Metso Oyj 2014c.) 
Vuoden 2014 alussa Metso jakautui kahdeksi eri pörssiyhtiöksi, Metso Oyj ja Valmet 
Oyj. Valmet Oyj liiketoiminnan alla toimivat massa-, paperi- ja voimantuotanto. Metso 
Oyj:n liiketoimintaan jäivät kaivos- ja maanrakennus sekä automaatio. Uuden Metso 
Oyj:n liikevaihto vuonna 2013 oli 3 858 miljoona euroa. Liikevaihdosta 78 % muodos-
tuu kaivos- ja maanrakennuksesta ja 22 % automaatiosta. (Metso Oyj 2014a; Metso Oyj 
2014e.) 
 
Metso Oyj tarjoaa tuotteita ja palveluita usealle teollisuudenalalle: 
 
x kaivosteollisuus  
x maarakennusteollisuus  
x metallinkierrätys  
x öljy- ja kaasuteollisuus  
x voimantuotanto  
x massa- ja paperiteollisuus (Metso Oyj 2014b). 
 
 
1.2 Metso Automation 
 
Metso konsernin syntyessä suuressa yritysfuusiossa vuonna 1999 myös Neles Controls 
ja Valmet Automation fuusioituvat. Yritys toimi fuusioitumisen jälkeen nimellä Neles 
Automation Oy. Metso Automation syntyi 2001, kun Metso-konsernin automaatio- ja 
säätöteknologialiiketoiminta yhdistettiin. (Avenue Metso 2014c.) Nykypäivänä Metso 
Automaatio-segmentti työllistää noin 4200 henkilöä ympäri maailman 39 maassa. Lii-
kevaihto vuonna 2013 oli 854 miljoonaa. Yhtiön liikevaihto laski edellisestä vuodesta 5 
miljoonaa, mutta liikevoitto kasvoi 13 miljoonaa ollen yhteensä 109 miljoonaa. (Metso 
Oyj 2014e.) 
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Automaatio-segmentin tarjoamat tuotteet ja palvelut jakautuvat kolmeen eri liiketoimin-
talinjaan: 
 
x prosessiautomaatiojärjestelmät 
x virtauksensäätöratkaisut 
x palvelut(Avenue Metso 2014a). 
 
 
KUVIO 1. Automaatio-segmentin liikevaihto liiketoimintalinjoittain 2013 (Metso Oyj 
2014e.) 
 
Prosessiautomaatiojärjestelmien suurimmat asiakkaat teollisuudessa sijaitsevat massa- 
ja paperiteollisuudessa sekä voimantuotannossa. Kaivos- ja maanrakennus sekä merite-
ollisuus kuuluvat myös aktiivisesti prosessiautomaation asiakkaiden piiriin. Virtauksen-
säätöratkaisujen suurimmat asiakkaat löytyvät öljy- ja kaasuteollisuudesta, mutta myös 
petrokemian- sekä massa- ja paperiteollisuuden teollisuudenaloja palvellaan aktiivisesti. 
(Avenue Metso 2014b.) 
 
Prosessiautomaatio tarjoaa tuote- ja palveluvalikoimaa projektinhallintaan sekä tuotan-
toprosessien kestävyyttä parantaviin teknologioihin. Metso DNA automaatio- ja infor-
maationhallintajärjestelmä kattaa prosessin, koneen, laadun ja käyttöjen ohjauksen sekä 
mekaanisen että kenttälaitteiden kunnonvalvonnan. (Avenue Metso 2014b.) 
 
prosessiautomaati
ojärjestelmät
128 milj.
virtauksensäätörat
kaisut
270 milj.
palvelut
398 milj.
Automaatio-segmentin liikevaihto 
liiketoimintalinjoittain 2013
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Virtauksensäätöratkaisu-linjan keskeisin tarjonta sisältää on-off -venttiilit ja hätäsulku-
venttiilit sekä älykkäät asennoittimet että muut instrumentoinnin oheistuotteet. Palvelut 
tarjotaan tuotteen koko elinkaaren ajan, asennuksesta kunnonvalvontaan ja suunnitel-
tuun uudistamiseen asti. (Avenue Metso 2014d.)  
 
Palvelut-liiketoimintalinja auttaa asiakkaita tuottavuudessa, riskien pienentämisessä 
sekä kustannuksien optimoinnissa. Sen palveluvalikoima on laaja ja sisältää mm. pro-
sessien optimoinnin ja valvonnan, prosessiautomaation ylläpito- ja huoltopalvelut, vent-
tiilien huollon, varaosa-, projektointi- ja ulkoistuspalvelut. (Avenue Metso 2014e.)  
 
 
KUVIO 2. Metso Automaation liikevaihto asiakasteollisuuksittain 2013 (Metso Oyj 
2014e) 
 
 
1.3 Työn kuvaus ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on kehittää Metso Automaation logistiikkayksikön toi-
mintaa. Työni tavoitteena on luoda tarkistuslista, jonka avulla logistiikka luovuttaa pro-
jektin testaukseen projektoinnille. Tarkistuslistan avulla logistiikan tekemälle työlle ja 
projektoinnin vastuulla olevalle testaukselle syntyy selvempi rajapinta, jossa molemmil-
le osapuolille on selvää, mikä on logistiikan projektille tekemä alustuksen oletuskonfi-
guraatio. Tämän avulla pyritään siihen, että logistiikka voisi irtaantua projektista sel-
vemmin projektin testauksen aloituspäivämääränä ja osoittaa työnsä tehdyksi. Tällöin 
Öljy- ja 
kaasuteollisuus
60 %
Massa- ja 
paperiteollisuus
40 %
Metso Automaation liikevaihto 
asiakasteollisuuksittain 2013
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automaatiojärjestelmän testauksesta vastaava projektointi pystyisi jatkamaan logistiikan 
suorittaman alustuksen jälkeen omien järjestelmään tehtävien konfiguraatioiden kanssa 
esimerkiksi sisäisessä testauksessa. Samalla tavoitellaan myös sitä, että projektien suun-
nittelua parannettaisiin, jotta logistiikka saisi kulloisenkin projektin informaation ajal-
laan ja tarkemmin. Lopputuloksena tulisi olla logistiikan ja projektoinnin sujuvampi 
yhteistyö, jossa molemmat osapuolet tuntevat toistensa vaatimukset. 
 
Työni tavoitteiden saavuttamiseen olen käyttänyt laajasti asiantuntijahaastatteluita, ku-
ten logistiikkayksikön alustajia ja integraattoreita sekä projektoinnista projektipäälliköi-
tä ja järjestelmäsuunnittelijoita. Näiden haastatteluiden pohjalta olen pyrkinyt luomaan 
ratkaisun, jolla selvennetään molempien osapuolien tehtäviä koskien projektin alustusta 
ja sen siirtymistä projektoinnille testaukseen. 
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2 METSO DNA -AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 
 
 
Metso DNA -automaatiojärjestelmä on dynaaminen sovellusverkko, jonka toiminta pe-
rustuu tietämyksen ja informaation vapaaseen verkottamiseen, ohjausautomatiikkaan ja 
sulautettuihin kenttäohjauksiin (Metso Oyj 2012). 
 
Metso DNA CR on Metso Automationin uusin tuotekonsepti prosessiautomaatioon. 
Metso DNA CR -automaatiojärjestelmän vahvuudet ovat avoimuus, liitettävyys, jousta-
vuus, luotettavuus ja päivitettävyys. Samalla järjestelmällä voidaan tehdä prosessi-, ko-
neen- ja sähkökäyttöjen ohjaukset sekä laatusäädöt ja optimointi. Kuviossa 3 on nyky-
aikaisen automaatiojärjestelmän arkkitehtuuri, joka koostuu valvomosta, ristikytkentäti-
lasta ja kenttälaitteista. Valvomossa sijaitsee operointinäytöt hallittavasta prosessista 
sekä suunnittelupalvelimet, joilla automaatioprosessia voidaan analysoida ja hallita. 
Ristikytkentätilassa tai automaatiotilassa sijaitsevat ristikytkentälevyt, I/O-kortit ja pro-
sessinohjaustpalvelimet, joilla kerätään tietoa kentällä tehdyistä mittauksista ja ohjataan 
kentällä olevia prosesseja. Toimistossa sijaitsevilla suunnittelupalvelimilla voidaan 
myös hallita ja analysoida prosessia etäyhteydellä, joka on suojattu palomuurilla. (Met-
so Oyj 2012.) 
 
 
KUVIO 3. Metso DNA -arkkitehtuuri (Metso Oyj 2012) 
Tähti tai rengasverkko
Kahdennettu Ethernet
Hajautettu tai
keskitetty
Operointi, Ylläpito, Raportointi
Etäyhteydet
XML
Ristikytkentä
Valvomo
Kenttä
Toimisto
Nimipohjainen kommunikointi
Ei gateway tai OPC solmuja
11 
 
2.1 ACN-teollisuustietokoneet 
 
Metso DNA -automaatiojärjestelmä ohjelmiston suoritusympäristöä lyhennetään kirjai-
milla ACN. ACN-teollisuustietokoneet soveltuvat prosessinohjaus- tai automaatiopalve-
limiksi. Kuviossa 4 näkyvien automaatiojärjestelmään sijoitettavien prosessinohjain- ja 
automaatiopalvelimien lukumäärä riippuu hallittavan prosessin koosta ja I/O-liityntöjen 
lukumäärästä. (Metso Oyj 2014d.) 
 
 
 
KUVIO 4. Metso DNA -automaatiojärjestelmä (Metso Oyj 2012) 
 
Taulukkoon 1 on kirjattu 3 erityyppistä tietokonetta, joita Metso DNA CR:ssä käytetään 
automaatiopalvelimina. Kaikki tietokoneet toimivat Windows-käyttöjärjestelmällä. 
ACN PO -tietokoneelle tapahtuu yleensä Metso DNA USE (käyttöliittymä), Metso 
DNA Operate Alarms & Events Server (TEA, tapahtumapalvelin) tai Backup Server 
(BU, varmennuspalvelin) asennus. Näiden kaikkien palvelimien asennus yhtä aikaa yh-
delle tietokoneelle tai osittain kolmelle eri tietokoneelle on myös mahdollista. Automaa-
tiopalvelimien määrä riippuu järjestelmän koosta. Pienessä järjestelmässä on järkevää 
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suorittaa kaikkien palvelimien asennus yhdelle ACN PO -tietokoneelle. Isommassa jär-
jestelmässä käyttöliittymä-, tapahtuma- ja varmennuspalvelimen asennus eri koneille on 
järkevämpää. Pelkästään ACN PO -tietokoneelle tehtyjä käyttöliittymä tietokoneita voi 
olla yhdessä automaatiojärjestelmässä kymmeniä. (Metso Oyj 2014f.) ACN WS -
tietokone on ominaisuuksiltaan lähes samanlainen tietokone kuin ACN PO -tietokone. 
Eroavaisuutena voidaan mainita, että ACN PO -tietokone on tarkoitettu asennettavaksi 
automaatiotilaan ACN-kaappiin ja ACN WS -tietokone irrallaan valvomoon työpalve-
limeksi. (Metso Oyj 2014g.) 
 
ACN AS -tietokoneelle tapahtuu yleensä Trend and Event Archive (trendi- ja tapahtu-
ma-arkisto) tai Engineering Server (suunnittelupalvelin) asennus. ACN AS -tietokone 
toimii useimmiten suunnittelupalvelimena, jolla voidaan tehdä erilaisia muutoksia ja 
analyyseja automaatiojärjestelmään. ACN AS -tietokone asennetaan ACN-kaappiin 
automaatiotilaan. (Metso Oyj 2014f.) 
 
TAULUKKO 1. ACN-automaatiopalvelimet (Metso Oyj 2014f) 
Tietokone Nimi Käyttötarkoitus 
ACN PO Teollisuustyötietokone valvomoliittymä-, tapahtuma-, varmennus- tai 
OPC-palvelin 
ACN WS Teollisuustyötietokone valvomon operointi-, suunnittelutyö- ja muina 
työpalvelinratkaisuina 
ACN AS Teollisuuspalvelintiekone  trendi- ja tapahtuma-arkistoksi 
tai suunnittelupalvelimeksi 
 
Taulukossa 2 on esitetty prosessinohjainpalvelimet kooltaan ja tehoiltaan isoimmasta 
pienimpään. Automaatiojärjestelmän prosessinohjainpalvelimen valintaan vaikuttaa 
moni asia, kuten prosessin I/O-liityntöjen lukumäärä, sijainti ja koneiden hinta. Paljon 
I/O-liityntöjä sisältävissä prosesseissa käytetään ACN RT -prosessinohjainpalvelimia, 
jotka sijoitetaan automaatiotilaan keskitetysti ACN-kaappiin. ACN RT-
prosessinohjainpalvelin on I/O-liityntä kapasiteetiltaan ja monipuolisilta liityntämahdol-
lisuuksiltaan erinomainen prosessinohjain suuriin prosesseihin. ACN CS-
prosessinohjainpalvelin sopii kooltaan ja I/O-liityntä kapasiteetiltaan keskisuuriin pro-
sesseihin, joissa prosessipalvelin voidaan sijoittaa esimerkiksi kenttäkaappiin. Sen lii-
tyntämahdollisuudet ovat lähes yhtä laajat kuin ACN RT -prosessinohjainpalvelimella. 
Pienissä ja vähemmän I/O-liityntöjä sisältävissä prosesseissa hyvä vaihtoehto on ACN 
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MR -prosessinohjainpalvelin. Se voidaan sijoittaa kenttäkaappiin ACN I/O -yksiköiden 
kanssa asennuskiskolle. Sen liityntämahdollisuudet ovat rajalliset, mutta kiskoasennet-
tavana prosessiohjainpalvelimena se säästää tilaa. (Metso Oyj 2012.) 
 
TAULOKKO 2. ACN-prosessinohjainpalvelimet (Metso Oyj 2012). 
Tietokone Nimi Ominaisuudet 
ACN RT Prosessiohjainpalvelin - I/O-liityntöjä 1000-3000 
- useita kenttäväylä liityntöjä 
- asennus ACN-kaappiin 
ACN CS Prosessiohjainpalvelin - I/O-liityntöjä 500-2000 
- keskitetysti ACN-kaappiin tai hajautetusti esim. 
kenttäkaappiin 
ACN MR Prosessiohjainpalvelin - I/O-liityntöjä n. 1500 
- ACN I/O -yksiköiden kanssa asennuskiskolle 
- käytetään sulautetuissa, hajautetuissa ja keskite-
tyissä sovelluksissa 
ACN SR1 Prosessiohjainpalvelin - I/O-liityntöjä n. 200 
- ACN I/O -yksiköiden kanssa asennuskiskolle 
- käytetään sulautetuissa, hajautetuissa ja keskite-
tyissä sovelluksissa 
 
 
2.2 Metso DNA -palvelimet 
 
Metso DNA ympäristö sisältää monia eri palvelimia, joilla on omat tehtävänsä. Asennus 
alustana voi olla ACN tai PC -tietokone. Palvelimia kutsutaan myös node -nimellä ja ne 
tarvitsevat toimiakseen lisenssin. EAS-palvelimella sijaitsee yleensä sen tarvitsemat 
lisenssit kuten Microsoft Office- ja DNA Explorer -lisenssit. Muut automaatiojärjestel-
män tarvitsemat lisenssit tallennetaan BU-palvelimelle yhteen tiedostoon, josta järjes-
telmän laitteet lukevat ne. Palvelimia voidaan asentaa samaan tietokoneeseen useita 
riippuen tietokoneesta ja projektin vaatimuksista. Esimerkiksi pienissä projekteissa 
ACN PO -tietokoneelle voidaan asentaa samaan valvomoliittymä-, hälytys-, suunnitte-
lu- ja varmennuspalvelin. Isoissa projekteissa valvomoliittymä-, hälytys-, suunnittelu- ja 
varmennuspalvelin voivat olla omissa tietokoneissaan, jolloin kuormitus jakaantuu. 
Taulukkoon 3 on nimetty palvelimet, nimet ja asennusalustat. 
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TAULOKKO 3. Metso DNA -palvelimet 
 
  
Valvomoliittymänä Metso DNA:ssa toimii USE. Sillä valvotaan ja ohjataan automaa-
tioprosessia. Hälytyspalvelimelta luodaan järjestelmästä sellaisia hälytyksiä ja huomioi-
ta, joihin halutaan kiinnittää huomiota. Prosessinohjainpalvelimilla luetaan ja ohjataan 
kentältä kytkettyjä I/O-liityntöjä. Varmennuspalvelimella on mm. automaatiojärjestel-
män hierarkiatiedot ja eri laiteiden konfigurointitiedostot. Suunnittelupalvelimella on 
erilaisia työkaluja, joilla voidaan analysoida ja muokata järjestelmää. Trendi- ja tapah-
tuma-arkisto on toiminnallinen laajennus valvomoliittymään. Käyttäjällä on mahdolli-
suus tutkia DNA trendi- ja tapahtumahistoriaa suoraan USE-käyttöliittymästä. INFO eli 
information management palvelin sisältää DNA history ja report lisenssit, joilla analy-
soidaan järjestelmää. LIS-palvelimelta voidaan liittyä muihin järjestelmiin, kuten esi-
merkiksi Siemensin logiikkaan. DIA-palvelimella päästään simuloimaan järjestelmän 
piirien mittaus-, asetus- ja ohjausarvoja. NW-palvelimella tarkkaillaan ethernetkytkimi-
en porttien toimintaa. 
 
 
Palvelin Nimi Asennusalusta 
USE valvomoliittymä ACN PO/WS/PC 
ALS hälytyspalvelin ACN PO/PC 
PCS prosessinohjainpalvelin ACN RT, ACN CS, ACN MR, ACN SR 
BU varmennuspalvelin  ACN PO/WS/PC 
EAS suunnittelupalvelin ACN AS/PC 
TEA trendi- ja tapahtuma-arkisto ACN AS/PC 
INFO historiapalvelin ACN PO/PC 
LIS liityntäpalvelin  ACN RT, ACN CS, ACN MR, ACN SR 
DIA diagnostiikkapalvelin ACN PO/PC 
NW netwatch ACN PO/PC 
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3 AUTOMAATIOPROJEKTI JA LOGISTIIKKAYKSIKKÖ 
 
 
Automaatioprojekti alkaa, kun myyntiosasto on tehnyt sopimuksen asiakkaan kanssa 
toimitettavasta automaatiojärjestelmästä sekä on luovuttanut projektin projektointi osas-
tolle. Automaatioprojekti päättyy, kun järjestelmä on luovutettu hyväksytysti asiakkaal-
le ja projektointiosasto on luovuttanut projektin huolto-osastolle. Projektin eteneminen 
voidaan jakaa kahdeksaan osa-alueeseen: 
 
x perussuunnittelu 
x hw-suunnittelu  
x systeemisuunnittelu 
x sovellus-suunnittelu 
x sisäinentesti (IAT) 
x tehdastesti (FAT) 
x käyttöönotto 
x loppudokumentointi 
 
Automaatiojärjestelmää testaan monella tapaa projektin eri vaiheissa. Logistiikkayksik-
kö testaa työnsä valmistuttua automaatiojärjestelmän siten, että laitteet ja tietoliikenne 
verkko ovat kunnossa, jotta projektointi voi aloittaa työskentelyn automaatiojärjestel-
män parissa. Projektoinnin saapuessa logistiikan valmistelemalle testauspaikalle, aloit-
tavat he sisäisen testauksen, jossa järjestelmä valmistellaan ja konfiguroidaan tehdastes-
tausta varten. Tehdastestauksessa automaatiojärjestelmä testataan yksityiskohtaisesti 
läpi mahdollisesti asiakkaan läsnä ollessa. Hyväksytyn tehdastestauksen jälkeen auto-
maatiojärjestelmä voidaan lähettää asiakkaalle ja aloittaa käyttöönotto. Projektointi suo-
rittaa käyttöönoton yhdessä asiakkaan kanssa, jonka jälkeen he loppudokumentoivat 
projektin.  
 
Projektoinnin tulee luovuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen sisäisen testauksen aloi-
tuspäivämäärää projektin alustustiedot logistiikkayksikölle. Käytännössä tämä tarkoittaa 
valmiin järjestelmäkaavion luovuttamista logistiikkayksikölle. Järjestelmäkaavion tieto-
jen perusteella tietokoneet alustetaan. Tässä vaiheessa projektointi luovuttaa projektin 
logistiikkayksikölle. Logistiikkayksikössä projektista vastaa jokaiselle projektille määri-
telty projektinhoitaja. Projektinhoitajan vastuulla on organisoida projektin läpikulku 
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logistiikkayksikössä. Projektinhoitajan tehtäviin kuuluu huolehtia projektin aikataulusta 
ja hankinnoista sekä olla yhteyshenkilönä projektoinnin ja logistiikan välillä. 
 
Projektin alkupalaverissa päätetään projektin kannalta tärkeät päivämäärät logistiik-
kayksikölle: 
  
x milloin viimeistään valmis järjestelmäkaavio on logistiikalla 
x milloin automaatiojärjestelmä on valmis sisäiseentestaukseen (IAT) 
x milloin alkaa ja loppuu tehdastestaus (FAT) 
x milloin automaatiojärjestelmä puretaan testausalueelta 
x milloin pakkaus aloitetaan 
x milloin järjestelmä lähetetään  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 5. Logistiikkayksikön tehtävät. 
 
 
3.1 Automaatioprojektin eteneminen logistiikkayksikössä 
 
Alustusryhmän saadessa valmiin järjestelmäkaavion projektoinnilta, aloittavat he tieto-
koneiden alustuksen projektoinnin kanssa sovittuna päivämääränä. Tietokoneet aluste-
taan järjestelmäkaavion tietojen perusteella, ellei lisä-informaatiota anneta projektoin-
nista. Alustusryhmälle kuuluvat myös teollisuuskytkimien ja reitittimien alustus. Näiden 
Logistiikkayksikön tehtävät 
alustus integrointi testaus pakkaus lähetys 
Projektinhoitaja organisoi 
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laitteiden alustustiedot näkyvät myös järjestelmäkaaviossa. Alustuksen valmistuttua 
siirtyy projektin fyysinen pystyttäminen integrointiryhmälle. 
 
Integrointiryhmän tehtävänä on rakentaa alustettu automaatioprojekti testausalueelle. 
Integrointiryhmä asentaa ja kytkee testaushalliin projektin näytöt, näppäimistöt, hiiret, 
tulostimet. ACN-kaappeihin asennetaan prosessi- ja automaatiopalvelimet kytkimineen  
omiin kaappeihinsa ja I/O-liityntäkortit omiin kaappeihinsa. Projektin ollessa fyysisesti 
valmis, jatketaan integrointityötä tietoliikenneverkon toimintakuntoon laittamisella. 
Tietokoneiden, kytkimien ja I/O-yksiköiden välille luodaan yhteys ethernetparikaapelil-
la tai valokuidulla. Näytöt, näppäimistöt ja hiiret yhdistetään operointi- ja suunnittelu-
palvelimiin. Tietoliikenneverkon valmistuttua käynnistetään tietokoneet, jotta voidaan 
logistiikka voi testata, että yhteydet ovat kunnossa järjestelmässä ja palvelimet käynnis-
tyvät asianmukaisella tavalla.  
 
Projektin ollessa testausalueella alustettuna ja integroituna, tehdään automaatiojärjes-
telmälle AM-IS -ajo ennen tehdastestauksen aloittamista. AM-IS -ajon tarkoituksena on 
kerätä tilannekuva automaatiojärjestelmän jokaisen laitteen asennustyppistä sekä kerätä 
useita muita tietoja laitteista tulevaisuuden huoltotoimintoja varten. AM-IS -ajo toteute-
taan vielä toistamiseen tehdastestauksen päätyttyä. Isoissa projekteissa saatetaan AM-IS 
-ajo toteuttaa useamman kerran testauksenkin aikana, jotta esimerkiksi järjestelmän li-
sääntyvää kuormaa voidaan tarkkailla. Integroinnin ja AM-IS -ajon jälkeen logistiikka 
luovuttaa projektin projektoinnille sisäiseen testaukseen. Tämä on projektoinnin oma 
valmistelu- ja testausaika, joka projektin koosta riippuen voi olla 1-3 viikkoa. Tänä ai-
kana projektointi valmistelee automaatioprojektin siten, että tehdastestaus voidaan suo-
rittaa mahdollisen asiakkaan läsnä ollessa onnistuneesti. Tehdastestauksen pituus vaih-
telee muutamasta päivästä kuukausiin, riippuen testattavan automaatiojärjestelmän 
koosta.    
 
Tehdastestauksen päätyttyä tehdään järjestelmähälytykset. Järjestelmähälytyksiä testa-
taan operointipalvelimilta, prosessipalvelimilta ja I/O-kehikoilta. Hälytykset testaamalla 
varmistetaan, että järjestelmä huomaa ja ilmoittaa katkenneet yhteydet. Lopputestien 
valmistuttua integrointiryhmä purkaa automaatiojärjestelmän. Projektin näytöt, hiiret, 
näppäimistöt ja tulostimet pakataan alkuperäisiin pakkauksiinsa. Prosessi- ja automaa-
tiopalvelimet jätetään ACN-kaappeihin ja kaapit pakataan lähettämössä vanerilevyillä 
suojattuun laatikkoon. Seuraavaksi järjestelmä lähetetään asiakkaalle, jossa järjestelmäl-
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le suoritetaan käyttöönotto. Tässä vaiheessa projekti on lopullisesti luovutettu logistiik-
kayksiköltä takaisin projektoinnille. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 6. Projektin eteneminen projektoinnin ja logistiikkayksikön rajapinnassa 
 
 
3.2 Lean  
 
Lean-ajattelu on peräisin auton valmistaja Toyotan tehtaalta, missä Taichii Ohno kehitti 
tuotantojärjestelmän, jonka keskeinen ajattelutapa oli systemaattinen lähestymistapa 
toimintaan. Lean on nykypäivänä toimintajärjestelmä, jonka avulla organisaatiot paran-
tavat toiminnan laatua ja kyvykkyyttä. Lean tarjoaa erilaisia menetelmiä ja työkaluja, 
joiden tarkoituksena on saada kaikki turha pois tuotteen valmistusprosessista ja maksi-
moida tuotteen asiakasarvo. Lean-toiminta keskittyy asiakkaalle arvoa tuottavien toi-
mintojen maksimointiin ja ei-arvoa tuottavien toimintojen eliminoimiseen. (Metso Oyj 
2013.) 
 
 
3.2.1 Lean perusperiaatteet 
 
Lean-ajattelun muutamat perusperiaatteet tulee ymmärtää, jotta Lean-ajattelu aukeaa. 
Lean-toiminnassa arvoksi kutsutaan sellaista toimintaa tai palvelua, joka nostaa tuotteen 
Projektointi 
Logistiikkayksikkö 
järjestelmäkaavio 
alustus 
integrointi 
AM-IS/testaus 
IAT+FAT 
lähettämö 
asiakas 
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arvoa asiakkaan kannalta. Lisäarvoa tuovien toimintojen tuottamisesta asiakas on val-
mis maksamaan enemmän. (Metso Oyj 2013.) 
  
Arvoketju on prosessi toimintoja, asioita tai palveluita. Ne koostuvat aineettomista ja 
aineellisista tuotannontekijöistä, joiden avulla jalostuu lopputuote tai palvelu. Arvoket-
jussa on kahdenlaisia päätoimintoja, arvoa lisäävä toiminta ja ei-arvoa lisäävä toiminta, 
kuten aputoiminnot ja hukka (kuva 1). (Metso Oyj 2013.) 
 
 
KUVA 1. Arvoketjun toimintoja. (Metso Oyj 2013.) 
 
Arvoketjun virtaustehokkuutta kehittämällä eli poistamalla ylimääräisiä apu- ja hukka-
toimintoja parannetaan kokonaistuottavuutta ja resurssitehokkuutta. Taulukossa 4 on 
määritelty Leanin 8 hukka tekijää ja niiden selitykset. (Metso Oyj 2013.) 
 
Arvovirtaketjuja tulee analysoida ja selvittää, kuinka tuotteenarvo kasvaa kussakin vai-
heessa matkalla raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Tuotevirran ylläpidosta tulee huo-
lehtia siten, että tuote liikkuu vaiheesta toiseen ilman välivarastointeja, jolloin pyritään 
välttämään erätuotantoa ja viivytyksiä työvaiheesta toiseen. Tuote valmistetaan vasta, 
kun on kysyntää eli ei tehdä tuotetta varastoon valmiiksi odottamaan sen mahdollista 
myyntiä. Kokonaistuottavuuden kannalta on tärkeintä huomata se, että arvovirtaketjun 
sujuva virtaus synnyttää tulosta. Arvovirtaketju, jossa ei ole virtausta tai virtaus on hi-
dasta synnyttää aina lisäkustannuksia ja vähentää tulosta. (Metso Oyj 2013.) 
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TAULOKKO 4. 8 hukan määritelmä (Metso Oyj 2013) 
 
 
3.2.2 Lean 5S 
 
Lean 5S on yksi Leanin monista toimintamalleista. Metso Automation logistiikkayksi-
kössä toteutetaan Lean 5S -tuottavuusfilosofian menetelmää, jossa keskitytään työpaik-
kojen organisoitiin ja työmenetelmien standardointiin siten, että työn tuottavuus kasvaa 
huomattavasti. Lean 5S -menetelmän avulla pyritään poistamaan päivittäisessä työssä 
tapahtuvia hukkatekijöitä, jotka kuluttavat työaikaa ja näin synnyttävät kustannuksia. 
Lean 5S -toimintamalli parantaa työn laatua ja turvallisuutta sekä luo työntekijää moti-
voivan työympäristön. (Metso Oyj 2013.) 
 
Lean 5S on nimitys viidestä japanin kielen sanasta, jotka voidaan suomentaa ja selittää 
seuraavasti: 
 
1. Selvitä 
Poistetaan kaikki tarpeeton työalueelta, kuten esimerkiksi työkalut, paperit, johdot. 
 
2. Säilytä 
Jokaiselle tarpeelliselle tavaralle määritetään oma paikka, jossa sitä säilytetään. 
Hukka  Selitys 
Ylituotanto Tuotetaan enemmän kuin asiakas tai prosessi tarvitsee 
Varastointi Tavaraa siirrettään esimerkiksi väliaikaisvarastoihin, joka 
pienentää tuottoa 
Kuljetus Materiaalien siirtely paikasta toiseen  
Liike Kaikki ylimääräinen liike, joka ei nosta lopputuotteen arvo, 
kuten tavaroiden etsiminen 
Odotus Kaikki turha odottelu, esimerkiksi kappaleen odottaminen 
erillisestä vaiheesta 
Virheet Tuote, joka ei täytä asiakkaan laatuvaatimuksia 
Prosessointi Toiminta, joka ei luo lisäarvoa asiakkaan kannalta 
Henkilönkunnan potenti-
aalin aliarvioiminen 
Henkilökunnan osaamista ei hyödynnetä riittävästi 
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3. Siivoa 
Alueet siivotaan perusteellisesti. Siivouksen jälkeen asiat pidetään siinä järjestyksessä 
kuin ne on määritelty. Työntekijöille on vastuualueet, joista he huolehtivat. 
 
4. Standardoi 
Parhaiksi havaitut rutiinit ja käytännöt standardoidaan, jotta niistä tulisi organisaation 
normaali työtapa.  
 
5. Seuraa 
Tasaisin väliajoin seurataan luotuja standardeja. Puutteet, virheet ja muutokset raportoi-
daan 5S mittaristoon. (Metso Oyj 2013.) 
 
KUVA 2. Lean 5S (Metso Oyj 2013.) 
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4  PROJEKTIN LUOVUTUS LOGISTIIKALTA TESTAUKSEEN 
 
 
Projektin siirtyessä testausvaiheeseen alustusryhmä on tehnyt järjestelmäkaavion perus-
teella oletusalustuksen projektin tietokoneille, kytkimille ja reitittimille. Integrointiryh-
mä on rakentanut järjestelmän testauspaikalle siten, että projektointi voi aloittaa työnsä. 
Projektointi saattaa muokata järjestelmäkaaviota alustuksen aikana ja alustuksen tehtä-
vänä on toteuttaa muutostyöt tehdastestauksen alkamispäivämäärään mennessä. Sisäisen 
testauksen aloituspäivämääränä projektointi aloittaa omat työnsä automaatiojärjestelmän 
valmistelussa ja testauksessa.   
 
Työni tavoitteena oleva tarkistuslista tulee sijoittumaan hetkeen, jolloin alustus ja integ-
rointityö on tehty. Nämä työt ovat logistiikan kuormituksesta riippuen valmiina joko 
päiviä ennen testauksen aloitusta tai testauksen aloituspäivämääränä. Tarkoituksena on, 
että viimeistään sisäisen testauksen aloituspäivämääränä toteutetaan alustuksen ja integ-
roinnin tarkistus, jossa paikalla on projektin vastaava integraattori tai alustaja sekä pro-
jektin pääsuunnittelija tai projektipäällikkö. Alustuksen ja integroinnin työntekijät ovat 
täyttäneet tarkistuslistaa niiltä kohdin, mitä töitä he ovat projektille tehneet. Projektoin-
nin vastaava henkilö hyväksyy alustuksen ja integroinnin suoritetuksi allekirjoituksella 
tarkistuslistaan. 
 
Tarkistuslistan tarve on syntynyt molempien osapuolien halukkuudesta. Logistiikka 
tarvitsee projektoinnilta parempia alustustietoja, jotta alustus ja integrointityö saadaan 
tehtyä kerralla oikein. Projektin alustustietojen välittämisessä logistiikkaan, järjestelmä-
kaavion huolellinen suunnittelu on erityisen tärkeää. Ilman erityisinformaatiota alustus- 
ja integrointityö tehdään järjestelmäkaavion tietojen perusteella. Huolellisesti suunnitel-
lulla järjestelmäkaaviolla toteutetaan logistiikkayksikön Lean-filosofiaa. Alustuksessa ja 
integroinnissa arvovirtaketjun virtaustehokkuus paranee, kun aikaa ei kulu hukkaan ja 
aputoimintoihin. Hukkaa ovat tässä tapauksessa esimerkiksi huolimattomasti suunnitel-
tujen järjestelmäkaavioiden virheiden korjauksesta syntyvä odottelu, josta seuraa yli-
määräinen prosessointi. Tämä työ ei tuo lisäarvoa projektille asiakkaan näkökulmasta. 
Projektoinnin kannalta tarkistuslistan avulla päästään näkyvämmin puuttumaan alustuk-
sessa tapahtuneisiin virheisiin.  
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4.1 Nykyhetken ongelmat 
 
Ongelmat projektin luovutuksessa testaukseen ovat monisyisiä, jonka takia molempien 
osapuolien tulisi tarkastella omaa toimintaansa. Tällä hetkellä molemmat osapuolet ku-
luttavat ylimääräistä aikaa sekä työresurssejaan toistensa virheiden korjailuun ja selvit-
tämiseen. Logistiikka selvittää ja korjaa projektoinnin puutteellisesti suunniteltuja jär-
jestelmäkaavioita alustus ja integrointi vaiheessa. Projektointi kuluttaa omia resursse-
jaan sisäisen testauksen aikana puutteellisesti alustettujen tai integroitujen tietokoneiden 
virheiden korjailuun ja selvittämiseen. Tähän työhön he joutuvat käyttämään sekä omia 
että alustus- tai integrointiryhmän työresursseja. 
 
Logistiikan näkökulmasta ongelmat kulminoituvat järjestelmäkaavioon. Järjestelmäkaa-
vio on automaatiojärjestelmän testausta valmistellessa alustuksen ja integroinnin ensisi-
jainen ja tärkein informaation lähde. Havaitut virheet ja puutteet järjestelmäkaaviossa 
aiheuttavat selvitystyötä ja korjauksia, jotka voivat osaltaan johtaa sisäisen testauksen 
aloituksen myöhästymiseen. Yleisiä puutteita järjestelmäkaaviossa ovat:  
 
x Tietoliikenneverkon määrittelyt: 
o ip-osoitteen päällekkäisyys 
o virheellinen mask-osoite 
o oletusreitittimen virheellinen osoite tai sen puuttuminen kokonaan 
o verkon kahdennuksen määrittelyt puutteellisia 
x Järjestelmän tietokoneiden määritysten virheellisyys 
o Server-tietokoneen määrittely puuttuu, kun järjestelmässä on client- tie-
tokoneita 
x Tietokoneisiin tarvittavien lisenssien ja lisä-optioiden osoitukset puuttuvat  
 
Tietoliikenneverkon ja järjestelmän tietokoneiden määrittelyjen virheellisyys on seura-
usta huolimattomasta suunnittelutyöstä. Järjestelmäkaaviossa osoitettavien lisenssien ja 
lisä-optioiden puuttuminen johtuu osittain suunnittelutyökalun puutteellisesta käyttämi-
sestä. Tiedossa kuitenkin on, että suunnittelutyökalussa olevat palvelimien lisenssit ei-
vät ole täysin ajan tasalla. Käytöstä poistuneita ja vanhentuneita lisenssejä on vielä tar-
jolla suunnittelutyökalussa. Logistiikalta myös puuttuu projektoinnin kanssa selvät kri-
teerit, minkälaisessa tilassa projektin tulee olla, kun se luovutetaan sisäiseen testauk-
seen. Useilla projektoinneilla ei myöskään ole selvää, mitä alustus- ja integrointityössä 
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varsinaisesti tehdään, jonka takia alustukseen ollaan tyytymättömiä. Tämä pätee varsin-
kin Suomen ulkopuolelta tuleville projekteille. 
  
Projektin saapuessa sisäiseen testaukseen alustuksesta tai integroinnista johtuvat virheet 
ovat usein samantyyppisiä ja toistuvat projekteissa. Palvelimien alustuksesta puuttuu tai 
unohtuu konfiguroida tiettyjä tiedostoja. Toinen ongelma on alustukset projekteille, 
jotka ovat normaaleista DCS-projekteista poikkeavia, kuten Marine-projektit. Marine- 
projektien järjestelmän toiminta ja osa laitteistosta on hieman erilaisia, joten ne vaativat 
alustukselta sekä integroinnilta poikkeavia toimintoja, kuin perinteisessä DCS- projek-
tissa. Tavanomaisin virhe alustuksessa kuitenkin on inhimillinen näppäilyvirhe. Proses-
sipalvelimia ja tietokoneita alustetaan kiireellisenä aikana kymmeniä päivässä alustajaa 
kohti. Tällöin tiedostojen konfiguroinnissa tapahtuvat ajoittaiset näppäilyvirheet ovat 
ymmärrettäviä.   
 
 
4.2 Tarkistuslista 
 
Opinnäytetyölleni annettu päätavoite oli luoda tarkistuslista, jonka avulla logistiikka 
voisi luovuttaa heidän osaltaan valmiin projektin sisäiseen testaukseen projektoinnille. 
Lähtökohtana oli, että tarkistuslistan pitäisi palvella erityisesti logistiikkayksikön toi-
mintaa. Tarkistuslistan käytännön toimivuuden kannalta oli tärkeää myös haastatella 
projektoinnin työntekijöitä, jotta tarkistuslistan tarkoitus täyttyisi. Projektin luovutus ei 
onnistu ellei luovuttaja ja vastaanottaja ole yhtä mieltä tehdystä työstä siten, että vas-
taanottaja voi hyväksyä sen. 
 
Tarkistuslistaa luodessa huomasin ensimmäisenä ja suurimpana haasteena olevan pro-
jektoinnin ja logistiikan eriävät tarpeet tarkistuslistan määritysten tarkkuudessa. Logis-
tiikassa alustajia ja integroijia on rajallinen määrä, joten heidän käytössä oleva työaika 
on myös rajallinen. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, etten voinut luoda jokaisesta yksit-
täisestä palvelimesta tarkkaa listaa asioista, jotka tulisi tarkistaa suoritetuksi. Palvelimia 
on isoimmissa projekteissa kymmeniä, joten logistiikan aika kuluisi oman työn doku-
mentointiin. Tämä kuluttaisi jo valmiiksi rajallisia työresursseja. Toisaalta projektoinnin 
intressi oli nimenomaan saada tarkka dokumentti asioista, mitä ja miten palvelimet on 
alustettu ja testattu toimiviksi. Tällaisen dokumentin avulla projektointi olisi voinut olla 
varma, että alustus- ja integrointityö on suoritettu hyväksytysti. Samalla dokumentilla 
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voitaisiin osoittaa asiakkaalle alustus- ja integrointityö hyväksytyksi. Tarkka tarkistus-
lista kuitenkin hylättiin, koska logistiikan rajallisia resursseja ei voida kasvattaa. Työs-
säni kuitenkin tein läheistä yhteistyötä projektoinnin kanssa, jotta projektoinnin kannal-
ta isoimpiin ja toistuviin alustus- ja integrointivirheisiin saataisiin muutos tarkistuslistan 
avulla. 
 
Toisena haasteena oli luoda tarkistuslistasta malli, joka toimisi kaikissa projekteissa. 
Tämä tekijä osaltaan myös vaikutti siihen, että tarkistuslista olisi lyhyt, mutta siinä tuli 
selkeästi käydä tärkeimmät palvelimet sekä niiden ominaisuudet, joihin projektointi 
halusi osoitettavan erityistä huomiota. Metso Automationilla on 4 tyyppisiä projekteja: 
DCS, Marine, PQV ja PIQ. Näistä PQV:llä oli jo käytössä oma tarkistuslista, jonka 
avulla he suorittivat työnsä tarkistuksen. Ensimmäisenä tein haastatteluista saaduista 
tiedoista yleisluontoisen tarkistuslistan, joka pääasiallisesti vastasi DCS-projektien tar-
peita. Tästä tarkistuslistasta loin haastattelujen pohjalta vielä Marine- ja PIQ- projekteil-
le omat tarkistuslistat, joissa oli pieniä projektityyppikohtaisia tarkennuksia. 
 
 
4.3 Tarkistuslistan selvitys 
 
Tarkistuslista rakennettiin Excel-taulukkoon, joka mahdollisti sarakkeet sekä vaaka- että 
pystysuuntaan. Tällä tavoin taulukko oli selkeälukuinen ja helppo täyttää. Tulevaisuu-
den kannalta taulukkoon pystytään lisäämään ja poistamaan rivejä helposti. Tiedossa 
myös on, että Metso Automation logistiikan alustuskortti on muuttumassa ja Excel-
taulukon liittäminen tulevaisuuden ratkaisuun onnistuu sujuvasti. Taulukon ensimmäi-
nen pystysarake muodostui alustettavista palvelimista ja integrointitöistä, jotka halutaan 
tarkastettavan. Seuraaviin pystysarakkeisiin merkattiin palvelimien määrä, palvelimien 
tai niiden määrityksien tarkistuksen osoitus, työntekijä ja kommentti rivistö (taulukko 
5). 
 
TAULUKKO 5. OPS-palvelin tarkistuslistassa 
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Taulukossa 5 on esimerkki OPS-palvelimen alustuksen tarkistuksesta. Palvelimen ala-
puolella on kyseisen palvelimen tarkistettavat määritykset, joihin projektointi haluaa 
alustusryhmän kiinnittävän erityisesti huomiota, jotta alustus voidaan todeta suoritetuksi 
projektoinnin kannalta. Kappalemäärällä pyritään osoittamaan, että palvelimia on alus-
tettu oikea määrä projektille. Rastittamalla ”Checked” palvelimen kohdalla osoitetaan, 
että palvelin on alustettu järjestelmäkaavion tietojen ja Metso Automationin kyseisen 
palvelimen alustus standardien mukaan. Työntekijä merkkaa itsensä alustajaksi työnte-
kijäkohtaan taulokkoon muodostetusta vetovalikosta. Mikäli projektoinnille syntyy pal-
velimen kanssa ongelmia, on heidän helppo pyytää palvelimen alustajalta apua ongel-
miin. Kommenttirivistölle ilmoitetaan mahdolliset puutteet tai huomiot, jotka on syytä 
ilmoittaa projektoinnille. Todellisessa tarkistuslistassa kommenttirivistö on pidempi. 
Tarkistuslistalle valikoituvat yleisesti käytössä olevat palvelimet ja erityisesti ne palve-
limien määritykset, joiden alustuksessa projektointi on havainnut toistuvia tai ongelmal-
lisia puutteita. Näitä palvelimia ovat OPS, ALS, PCS, BU, NW, EAS, INFO, LIS, DIA 
(ks. Liite 1, 2, 3)  
 
Windows-käyttöjärjestelmällä toimivia palvelimia ovat OPS, ALS, BU, EAS ja INFO. 
Näiden kaikkien palvelimien tarkastettavaksi määritykseksi osoitettiin: ”Reboot after 
power off (BIOS)”. Alustuksessa on tarkistettava, että Windows-tietokoneissa kyseinen 
BIOS asetus on oikein. OPS-palvelimen kohdalla mainitaan, että useamman monitorin 
toiminta todetaan toimivaksi. Tämän testaus pystytään tekemään vasta, kun projekti on 
asennettu testauspaikalle. PCS-palvelimelle tulee projektoinnin valita rcok:lle joko 
hardware tai software valinta. Tämä valinta vaikuttaa tehdäänkö alustukset kahdenne-
tuille prosessinohjauspalvelimille fyysisellä kaapelilla vai sovelluksella. Varmennuspal-
velimelle määritetään master clock, joka toimii koko automaatiojärjestelmän pääkello-
na. NW-palvelinta käytettäessä pitää konfiguroida netw_cfg -tiedosto järjestelmän var-
mennuspalvelimelle, missä määritellään valvottavat ethernetkytkimet ja niiden portit. 
EAS-palvelimelta tulee tarkistaa, että varmennuspalvelin ja debuggerpalvelin on konfi-
guroitu varmennuspalvelimen engineering setting tiedostossa. Olennaista on tarkistaa 
EAS-palvelimelta, että työkalut toimivat jokaisella käyttäjällä, joita ovat administrator, 
DNA ja DNA-admin. Mikäli EAS-palvelimelle on tilattu Microsoft Office, tulee alus-
tuksessa huomata Excelin konfigurointi, jotta sen käyttö on mahdollista DNA-
järjestelmän kanssa. Kytkinten alustuksessa huomioina ovat kytkinten konfigurointitie-
dostojen löytyminen EAS-palvelimelta ja TFTP-palvelun toimiminen.  
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Järjestelmän ollessa asennettuna testauspaikalla suoritettiin järjestelmäverkon ja laitteis-
tokokoonpanon tarkistus sekä testaus (ks. Liite 1, 2, 3). 
 
Prosessi- ja kenttäväyläntoiminta tulee testata toimivaksi. Mikäli järjestelmästä löytyy 
redundanttisia PCS-, LIS- tai ALS-palvelimia niiden redundanttisuus tulee testata. Näyt-
töjen, hiirien, näppäimistöjen, tulostimien ja mahdolisten extendereiden määrä tulee 
tarkistaa oikeaksi järjestelmäkaaviosta. Windows-tietokoneille asennetaan käytettävän 
tulostimen oma laiteajuri, joka löytyy tulostimen pakkauksesta. Käytössä olevien etäyh-
teyksen toiminta tulee testata toimivaksi. Järjestelmäkaapeista tarkistetaan, että niistä 
löytyy tarvittavat dokumentit sekä testataan kaappien kahdennetut tehonsyötöt toimivik-
si. Lopuksi projektille määritetty vastaavahenkilö logistiikasta tarkistaa vielä järjestel-
män visuaalisesti siten, että se voidaan luovuttaa projektoinnille logistiikan osalta val-
miina.   
 
 
Ehdotukseni on, että tarkistuslistaa pidettäisiin sähköisenä dokumenttina projektin logis-
tiikkakortilla. Tällöin kaikki eri työntekijät, jotka osallistuvat projektin alustukseen ja 
integrointiin voisivat täyttää Excel-taulukkoa niiltä kohdin, mitä ovat tehneet. Lopuksi 
luovutuspäivänä projektoinnin vastuuhenkilö, pääsuunnittelija tai projektipäällikkö, 
hyväksyisi allekirjoituksellaan tarkistuslistan.   
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5 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyöni aihe oli minulle sopiva sillä olin tehnyt kesällä 2013 neljä kuukautta 
töitä alustuksessa ja integroinnissa Metso Automationin logistiikkayksikössä Tampe-
reella. Tästä työkokemuksesta ja sinä aikana syntyneistä suhteista oli minulle paljon 
hyötyä, kun lähdin tekemään tarkistuslistaa. Tunsin logistiikkayksikön työt ja toiminta-
tavat, joten näkökulma heidän kannaltaan oli minulle selvä. Logistiikan osalta kävi 
ajoissa ilmi, että tarkistuslistan tuli olla yksinkertainen, selkeä ja tärkeimmät pääkohdat 
omaava. Työn edetessä ongelmaksi muodostuivat projektoinnin ja logistiikan eriävät 
vaatimukset tarkistuslistan tarkkuudesta. Logistiikan tarpeena oli lyhyt, mutta selkeä 
tarkistuslista. Tämä vaatimus ei täyttänyt täysin projektoinnin intressejä, koska projek-
toinnille olisi ollut hyödyllisempi tarkistuslista, jossa järjestelmän jokainen palvelin 
käytäisiin läpi ja niistä löytyisi tarkat alustustiedot. Integrointityöstä projektoinnille olisi 
ollut hyötyä tarkistuslistasta, jossa ilmenisi tiedot mitä on testattu ja miten on testattu. 
Tarkan tarkistuslistan syntymisen ongelmaksi muodostuivat alustuksen ja integroinnin 
rajalliset työresurssit. Tästä syystä tarkistuslista muokkaantui viimeisempään muotoon-
sa, jossa oli tärkeimmät palvelimet ja niiden erityisesti huomioitavat alustusmääritykset 
sekä integrointityöt, jotka tuli tarkastaa. Tarkistuslistan tueksi tein tarkistuslistan määrit-
telyohjeen, jossa käy ilmi tarkistuslistan eri kohtien tarkoitus ja testaustoimenpiteet (ks. 
Liite 4). Työssäni olen pyrkinyt toteuttamaan sekä alustuksen ja integroinnin, että pro-
jektoinnin ajatuksia tarkistuslistasta.   
 
Tarkistuslistaa on tarkoitus kokeilla tulevaisuudessa muutamissa kokeiluprojekteissa. 
Näistä projekteista saaduilla palautteilla tarkistuslistaa pystytään vielä muokkaamaan ja 
tekemään käytännöllisemmäksi. Tulen itse jatkamaan työtä asian parissa, sillä jatkan 
kesällä 2014 työtäni logistiikassa Metso Automationin Tampreen yksikössä. Näin ollen 
pääsen seuraamaan ja vaikuttamaan tarkistuslistan jatkoon. Tarkistuslistan vähimmäis-
tavoitteena on, että projektoinnin havaitsemat puutteet alustuksessa ja integroinnissa 
vähenevät. Tällöin projektoinnin ei tarvitse kuluttaa aikaa projektin sisäisen testauksen 
alussa toistuvien alustus ja integrointi puutteiden etsimiseen ja korjaamiseen. Samalla 
alustuksen ja integroinnin tekemät korjaustyöt projektille vähenee. Tällä tavoin alustuk-
sen ja integroinnin työn tehokkuus kasvaa ja työn yleinen sujuvuus paranee.     
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LIITTEET 
Liite 1. Tarkistuslista DCS 
 
 
 
 
 
 
KPL Checked Tekijä Kommenteja
OPS
 - Useamman monitorin toiminta todettu
 - Reboot after power off (BIOS)
ALS 
 - Reboot after power off (BIOS)
PCS 
 - Rcok, Hardware          Software           (toiminta testattu)
BU
 - Master Clock
 - Reboot after power off (BIOS)
NW
 - "netw_cfg" konfiguroitu (D/DNA/CA/Netwatch)
EAS
 - BU, back up (setting editor) 
 - Debugger log file (setting editor)
 - Metso -manuals ja -helps asennettuina
 - Function test (FBCAD)
 - Työkalut toimivat joka käyttäjällä (Administrator, DNA, DNA-admin)
 - MS Office
             - Extendetcommand lisenssi
             - Excel add-ins (DNA exploler ja INFO) 
             - Excel macrot ja vba sriptit sallittu
 - Reboot after power off (BIOS)                
INFO
 - TEA integrointi
 - Reboot after power off (BIOS)   
LIS
DIA
Ethernet kytkimet 
 - Kytkinten konfiguraatiot on kopioitu EAS:lle
 - FTP palvelu
Prosessiväylän toiminta
Kenttäväylän toiminta
Järjestelmän redundanttisuus
 - PCS 
 - LIS
 - ALS
Näyttö
Hiiri+näppäimistö
Extender
Tulostin 
 - Tulostimen laite ajuri
Etäyhteys
 - Windows koneet remote desktop
 - VNC
Järjestelmäkaapit
 - Kaappien kahdennetut tehonsyötöt
 AM-IS ajo
Visuaalinen tarkistus 
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Liite 2. Tarkistuslista PIQ 
 
 
 
 
 
KPL Checked Tekijä Kommenteja
OPS
 - Useamman monitorin toiminta todettu
 - Reboot after power off(BIOS)
ALS 
 - Reboot after power off(BIOS)
PCS 
 - Rcok, Hardware              Software              (toiminta testattu)
BU
 - Master Clock
 - Reboot after power off(BIOS)
NW
 - "netw_cfg" configuroitu (D/DNA/CA/Netwatch)
EAS
 - BU back up (setting editor) 
 - Debugger log file (setting editor)
 - Metso -manuals ja -helps asennettuina
 - Function test (FBCAD)
 - Työkalut toimivat joka käyttäjällä (Administrator, DNA, DNA-admin)
 - MS Office
                   - Extendetcommand lisenssi
                   - Excel add-ins (DNA exploler ja INFO) 
                   - Excel macrot ja vba sriptit sallittu
 - Reboot after power off (BIOS)                
INFO
 - TEA integrointi
 - Reboot after power off (BIOS)   
LIS
DIA
Ethernet kytkimet 
 - Kytkinten configuraatiot on kopioitu EAS:LLE
 - FTP palvelu
Prosessiväylän toiminta
Kenttäväylän toiminta
Järjestelmä redundanttisuus
 - PCS 
 - LIS
 - ALS
Näyttö
Hiiri+näppäimistö
Extender
Tulostin 
 - Tulostimen laite ajuri
Järjestelmäkaapit
 - Kaappien kahdennetut tehonsyötöt
AM-IS ajo
Visuaalinen tarkistus 
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Liite 3. Tarkistuslista Marine 
 
 
 
 
KPL Checked Tekijä Kommenteja
OPS Arto Kaarineva
 - Useamman monitorin toiminta todettu
 - Näytön ajurit (esim. marine näyttöjen INF tarkastettu)
 - Reboot after power off(BIOS)
ALS 
 - Reboot after power off(BIOS)
PCS 
 - Rcok, Hardware              Software               (toiminta testattu)
BU 
 - Master Clock
 - Reboot after power off(BIOS)
NW
 - "netw_cfg" konfiguroitu (D/DNA/CA/Netwatch)
EAS 
 - BU back up (setting editor) 
 - Debugger log file (setting editor)
 - Metso -manuals ja -helps asennettuina
 - Function test (FBCAD)
 - Työkalut toimivat joka käyttäjällä (Administrator, DNA, DNA-admin)
 - MS Office
             - Extendetcommand lisenssi
             - Excel add-ins (DNA exploler ja INFO) 
             - Excel macrot ja vba sriptit sallittu
 - Reboot after power off (BIOS)                
INFO
 - TEA integrointi
 - Reboot after power off (BIOS)   
LIS
DIA
XAS-Panel
 - Tietokoneen nimi (esim. "A1X1")
 - Vaihda Administratorin salasana (node-related)
 - Workgroup ("DNA")
 - IP-osoite (osoite, mask and gateway)
 - Program starter .sys-file (hw- and backup-osoitteet)
 - cdmgr-tiedosto (aseta oikea panel node)
 - qemgr-tiedosto (Ilmoitettava oikea alku kuvan nimi!)
 - hosts-tiedosto (backup-node)
 - Aseta aika (UTC tai local timezone)
Ethernet kytkimet 
 - Kytkinten konfiguraatiot on kopioitu EAS:lle
 - FTP palvelu
Prosessiväylän toiminta
Kenttäväylän toiminta
Järjestelmä redundanttisuus
 - PCS 
 - LIS
 - ALS
Näyttö
Hiiri+näppäimistö
Extender
Tulostin 
 - Tulostimen laite ajuri
Etäyhteys
 - Win koneet remote desktop
 - VNC
Järjestelmäkaapit
 - Kaappien kahdennetut tehonsyötöt
AM-IS ajo
Visuaalinen tarkistus 
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Liite 4. Tarkistuslistan määritysten ohjeet 
       
      1 (8) 
USE       
Checked: 
Kaikki järjestelmäkaavion USE-palvelimet on alustettu ja integroitu Metso DNA- stan-
dardin mukaan. 
x Useamman monitorin toiminta todettu: 
- Kahden tai useamman näytön toiminta on tarkastettu 
 
x Reboot after power off (BIOS): 
- BIOS asetus on tarkastettu 
 
ALS 
Checked: 
Kaikki järjestelmäkaavion ALS-palvelimet on alustettu ja integroitu Metso DNA- stan-
dardin mukaan. 
x Reboot after power off (BIOS): 
- BIOS asetus on tarkastettu 
 
PCS 
Checked: 
Kaikki järjestelmäkaavion PCS-palvelimet on alustettu ja integroitu Metso DNA- stan-
dardin mukaan. 
x Rcok, hardware tai software:  
- Konfiguraatio määrittelyt tehty sys-, cpu- ja hw- tiedostoihin 
- Toiminta testattu kahdennus valinnan mukaan 
 
 
 
 
 
      
 
(jatkuu) 
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      2 (8) 
BU 
Checked: 
Kaikki järjestelmäkaavion BU-palvelimet on alustettu ja integroitu Metso DNA- stan-
dardin mukaan. 
x Master clock: 
- Asetettu Back Up -tietokoneen sys -tiedostoon 
 
x Reboot after power off (BIOS): 
- BIOS asetus on tarkastettu. 
 
EAS 
Checked: 
Kaikki järjestelmäkaavion EAS-palvelimet on alustettu ja integroitu Metso DNA- stan-
dardin mukaan. 
x BU, back up: 
- Tarkista mitkä hakemistot ja tiedostot, mihin paikkaan tallennetaan 
 
 
 
     (jatkuu) 
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      3 (8) 
x Debugger log file: 
- Tarkista, että asetus on kohdillaan myös kaikissa DIA-palvelimissa 
 
 
x Function test (FBCAD): 
- EAS-palvelimen hosts-tiedostoon lisätään palvelin AC01. IP-osoitteeksi määri-
tellään EAS-palvelimen IP-osoite 
 
x Metso -manuals ja -helps asennettuina: 
- Tarkistetaan 
(jatkuu) 
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 4 (8) 
x Työkalut toimivat joka käyttäjällä (Administrator, DNA, DNA-admin): 
- Tarkistetaan 
x MS Office 
- Suoritettu seuraavat konfiguraatiot Excelille: 
 
 Extendetcommand lisenssi 
  Excel add-ins (DNA explorer ja INFO) 
  Excel macrot ja vba scriptit sallittu 
 
x Reboot after power off (BIOS): 
- BIOS asetus on tarkastettu. 
 
NW 
Checked: 
Kaikki järjestelmäkaavion NW-palvelimet on alustettu ja integroitu Metso DNA- stan-
dardin mukaan. 
x “netw_cfg”  konfigurointi, BU: D/DNA/CA/Netwatch 
- Konfiguroidaan projektin kytkimet ympyröidyltä osalta 
 
 
 
 
 
     (jatkuu) 
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      5 (8) 
INFO 
Checked: 
Kaikki järjestelmäkaavion INFO-palvelimet on alustettu ja integroitu Metso DNA- 
standardin mukaan. 
x TEA- integraatio: 
- Tiedonkeruun konfigurointi ja testaus 
- Hälytyshistorian konfigurointi ja testaus 
- Trendien avautuminen OPS-palvelinten näytöiltä tarkistettu 
- OPS-palvelinten historiamoodi toiminta tarkistettu  
 
x Reboot after power off (BIOS): 
- BIOS asetus on tarkastettu. 
 
LIS 
Checked: 
Kaikki järjestelmäkaavion LIS-palvelimet on alustettu ja integroitu Metso DNA- stan-
dardin mukaan. 
 
DIA 
Checked: 
Kaikki järjestelmäkaavion DIA-palvelimet on alustettu ja integroitu Metso DNA- stan-
dardin mukaan. 
 
Ethernetkytkimet 
Checked: 
Kaikki järjestelmäkaavion kytkimet on alustettu ja integroitu Metso DNA -standardin 
mukaan 
x Kytkinten konfiguraatiot on tallennettu EAS-palvelimelle: 
- d:/DNA/data/sysfiles directory  
 
x TFTP-palvelu: 
- Toiminta tarkastettu 
(jatkuu) 
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      6 (8) 
Prosessiväylän toiminta 
Checked: 
x Tarkistetaan EAS-palvelimen NetworkDesigner-ohjelman Network Diagnostis-
toiminnolla, että kaikki järjestelmän verkkolaitteet ovat käynnissä ja kytkettyinä  
 
x Järjestelmän Debugger-työkalulla varmistetaan kaikkien metsoDNA palvelimie-
nen näkyminen järjestelmäväylässä. Systeemimoodissa komento (Print Structu-
re): p s 
 
x Tarkistetaan hallittavien-kytkinten (Managed) vikalaskurit, kytkinten kuormat ja 
konfiguraatio tftp-yhteydellä 
 
Kenttäväylän toiminta 
Checked: 
x I/O-konfiguraation tarkastus 
- Tulostetaan kunkin kenttäväylän (FBC) I/O-konfiguraatio, ohei-
sella debugger-komennolla: 
 
 p f f c i <fbcid>0000 
 
- Tulostunutta I/O-konfiguraatiota verrataan kaappien korttisijoitte-
luun. 
x FBC-kenttäväylän tarkastus 
- Testi suoritetaan tulostamalla kunkin kenttäväylän sanomalasku-
rit oheisella debugger-komennolla.  
 
p f f t c <fbcid> 0000  
tai  
p f f r c <fbcid> 0000 
  
- Kunkin kenttäväylän laskurit tulostetaan kahteen kertaan, jos vir-
helaskureiden arvot ovat kasvaneet, tällöin kenttäväylän tiedonsiir-
rossa on häiriöitä. 
 
Järjestelmän redundanttisuus 
Checked: 
Tarkistus suoritetaan kahdennettujen palvelimien kahdennusanturista oheisella debug-
ger-komennolla: 
p v :e:main:<station>:redundancy: fault.  
p v :e:reserve:<station>:redundancy: fault. 
Anturissa ei saa olla aktiivisena vikaa.   (jatkuu) 
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      7 (8) 
x PCS 
 Poistetaan aktiivisesta kenttäväylästä kenttäväyläohjain (irrotta-
malla kenttäväyläkaapelit tai irrottamalla IBM-yksikkö kehikos-
ta).  
 Tarkistetaan palvelimenvaihdon tapahtuminen debugger-
komennolla: 
p f f c rolehistory <fbcid> 0000 ja run -ledeistä  
x ALS 
 suoritetaan sammuttamalla vuorotellen aktiivinen hälytyspalvelin. 
Huom! Hälytyspalvelimien käynnistymisen yhteydessä, on annettava 
riittävä toipumisaika käynnistyvälle palvelimelle. 
x LIS 
 Sammutetaan aktiivinen palvelin ja varmistetaan palvelimen vaih-
tuminen. 
 
Etäyhteys 
Checked: 
x Windows-koneissa remote desktop: 
- Testataan etäyhteyden toiminta järjestelmään. 
 
x VNC: 
- Testataan etäyhteyden toiminta järjestelmään. 
 
 Järjestelmäkaapit 
Checked: 
Kaapin valmistajan testausdokumentit kaapin piirustustaskussa.  
 
- Kaappien kahdennetut tehonsyötöt: 
1. Varmistetaan, että molemmat kaapin teholähteistä ovat toiminnassa normaalisti.  
2. Katkaistaan virta ensimmäisestä teholähteestä.  
3. Tarkistetaan, että kaapin kaikki laitteet toimivat normaalisti.   
4. Toistetaan kohdat 1...3 toiselle tehonsyöttöyksikölle.  
 
 
 
 
     (jatkuu) 
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      8 (8) 
Visuaalinen tarkistus 
Checked: 
x Laiteiden nimi- ja IP -osoitetarrat täsmäävät järjestelmäkaavion kanssa 
x Järjestelmäkaavion kaikki laitteet ovat kytkettynä järjestelmään 
x Koko järjestelmänverkko toimii normaalisti 
x Sähkönsyöttöjen ja maadoitusten tarkastus (tarkistetaan visuaalisesti, että kaap-
pien sähkönsyötöt, PE- ja TE -maadoituskaapelit on kytketty)  
x Teholähteiden ledien tarkistus (tarkistetaan visuaalisesti, että teholähteissä ei ole 
vikavaloja aktiivisena)  

